

Dátum: 11.11.2021

Podacie č.:

326

Č. spisu:

116/2021/CSN-11

Prilohy/listy:

9

Vybavuje:

P. Kováčik

DODATOK č. 1

k Návrhu zmluvy o dielo „Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: CSS
LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 010 01 Žilina zo dňa 08.11.2019 uzatvorenej podľa § 536
a následne Obchodného zákonníka

Objednávateľ:

Názov: **Centrum sociálnych služieb LÚČ**
Sídlo: Hlboká cesta 1635/7, 010 01 Žilina
IČO: 17066735
DIČ: 2020699846
Zastúpený: Mgr. Monika Jarošíková
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK02 8180 0000 0070 0047 9957
Telefón: 041/7234993
/ďalej len „Objednávateľ“/

Zhotoviteľ:

Názov: **96_architecture s.r.o.**
Sídlo: Fedora Ruppeldta 1288/4
IČO: 43855083
DIČ: 2022489348
IČ DPH: SK2022489348
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK50 1100 000000 2623789270
Zastúpený: Ing. arch. Roman Trizuliak, konateľ
Ing. arch. Martin Pavelek, konateľ
Kontakt: +421905385580
Zastúpený v registri: Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Sro,
vl. Č. 19784/L
/ďalej len „Zhotoviteľ“/

/ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“/

na základe dôvodov, bližšie definovaných v článku Predmet dodatku č. 1, „Zmluvné strany“ pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok 1

Predmet dodatku č. 1

1. Predmetom tohto Dodatku, uzatvorenom v súlade s ustanovením článku X. Zmluvy o dielo, je aj dohoda Zmluvných strán o zmene Zmluvy, uvedená v nasledujúcom rozsahu:

1.1 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu, článok III. ods. 1 Zmluvy o dielo sa mení v znení diela podľa tohto Dodatku č. 1 na: „Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 010 01 Žilina“

1.2 Termín vykonania a odovzdania diela článok IV. ods. 1 Zmluvy sa mení nasledovne:

- k termínu **31.05.2021** odovzdanie projektovej dokumentácie (PD) pre stavebné povolenie,
- k termínu **31.08.2021** riadne odovzdanie diela a to v rozsahu podľa článku III. ods. 1 Zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje riadne dodanie diela a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov podľa tohto dodatku.

1.3 Článok VII. - Zmluvné pokuty v Zmluve o dielo sa mení: na článok VIII. - Zmluvné pokuty.

1.4 Článok X. ods. 2 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote 3 dní od doručenia návrhu dodatku.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

2. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Ustanovenie Zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené tento Dodatok č. 1 podpísať a disponujú všetkými súhlasmi a oprávneniami, ktoré vyžadujú platné právne predpisy a zakladateľské alebo organizačné dokumenty zmluvných strán v súvislosti s podpisom tohto dodatku.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom Dodatku č. 1, jeho obsahu porozumeli, dodatok je dostatočne zrozumiteľný a nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

V Žiline, dňa 11.05.2021

V Žiline, dňa 11.05.2021

Za objednávateľa:
CSS LÚČ Žilina

Za zhotoviteľa:
96_architecture s.r.o.

Mgr. Monika Jarošíková
riaditeľka

Ing. arch. Martin Pavelek
konateľ

Tento Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: 11.05.2021

Tento Dodatok č. 1 nadobudol účinnosť dňa: 12.05.2021