

DODATOK č. 1/2022

k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. 1/2022 „*Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby (RPD), na stavbu CSS LÚČ, Bytča – stavebné úpravy, prístavba, nadstavba a zmena účelu využitia časti CZS Bytča na Centrum sociálnych služieb*“ zo dňa 20.05.2022 uzatvorenej podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v spojení s §65 a nasl. zákona č.185/2015 Z. z. Autorského zákona

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	: Centrum sociálnych služieb LÚČ
Sídlo	: Hlboká cesta 1635/7, 010 01 Žilina
IČO	: 17066735
DIČ	: 2020699846
Štatutárny orgán	: Mgr. Monika Jarošíková, riaditeľka
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN	: SK02 8180 0000 0070 0047 9957
Osoby oprávnené jednať v	
- zmluvných veciach	: Mgr. Monika Jarošíková
- realizačných veciach	: Mgr. Mário Chabada
Telefón	: 041/723 4993
E-mail	: csslucjarosikova@vuczilina.sk

d'alej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“

1.2 Zhotoviteľ	: Ing. Martin Novotný
Sídlo	: Veľká Okružná 1309/17, Žilina
IČO	: 44903341
DIČ	: 1081704184
IČ DPH	: SK1081704184
Bankové spojenie	: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu IBAN	: SK94 1100 0000 0029 1185 8496
Štatutárny orgán	: Ing. Martin Novotný
Zapísaný v registri	: ŽR OS Žilina, č. živnosť. registra 580-43732
Osoby oprávnené jednať v	
- zmluvných veciach	: Ing. Martin Novotný
- realizačných veciach	: Ing. Martin Novotný
Telefón	: +421 905 727 971
E-mail	: mnovotny6@gmail.com

d'alej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“

na základe dôvodov, bližšie definovaných v článku Predmet dodatku č. 1/2022, „Zmluvné strany“ pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok 1
Predmet dodatku č. 1/2022

(1) Predmetom tohto Dodatku, uzatvorenom v súlade s ustanovením článku XI. ods. 2 Zmluvy o dielo č. 1/2022, je aj dohoda Zmluvných strán o zmene Zmluvy, uvedená v nasledujúcom rozsahu:

1.1 Termín vykonania a odovzdania diela článok IV. ods. 1 Zmluvy sa mení nasledovne:

- **Dielo podľa článku III. ods. (1): 18 týždňov – max. 26 týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo.**

„na“

- **Dielo podľa článku III. ods. (1): 20 týždňov od účinnosti Dodatku č. 1/2022.**

O prevzatí diela ako celku podľa čl. III. ods. (1), spíšu zmluvné strany odovzdávací a preberací protokol. Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu zjavných väd, chýb a nedostatkov odovzdávanej časti diela a/alebo diela ako celku lehotu 30-tich pracovných dní. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať dielo ako celok, ak vykazuje zjavné vady, chyby a nedostatky. V takom prípade objednávateľ nie je v omeškaní s prevzatím diela. Vykonanie kontroly zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela, ktoré existovali v čase odovzdania a prevzatia diela a ktoré vyšli najavo neskôr.

Článok 2
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Ustanovenie Zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené tento Dodatok č. 1 podpísať a disponujú všetkými súhlasmi a oprávneniami, ktoré vyžadujú platné právne predpisy a zakladateľské alebo organizačné dokumenty zmluvných strán v súvislosti s podpisom tohto dodatku.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom Dodatku č. 1/2022, jeho obsahu porozumeli, dodatok je dostatočne zrozumiteľný a nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

V Žiline dňa 18.11.2022

Za objednávateľa:

Centrum sociálnych služieb

Lúč

Hlboká cesta 1635/7

M_{gr.}

riaditeľka CSS LÚČ

V Žiline dňa 18.11.2022

Za zhotoviteľa:

ING. MARTIN NOVOTNÝ

Velká okružná 1309/17

01 ŽILINA

IČO: 1081704184

K1081704184

Ing. Martin Novotný